Sistema SysFarm

Análisis de riesgo

Clasificacion de riesgos:

- 1. Riesgo del proyecto: Afectan la calendarización o recursos del proyecto
- 2. Riesgo del producto: Afectan la calidad o rendimiento del software
- 3. Riesgo del negocio: Afectan la organización que usa el software

Riesgos:

Titulo	Tipo	Descripción	Como evitar
Cambio de gestión	Proye cto	Personal con experiencia abandona el proyecto antes de finalizarlo	Flexibilizar condiciones de trabajo u horarios. Considerar un bono al finalizar el proyecto.
Inestabilidad de la red	Proye cto	Si alguna sucursal no tiene conexión a internet, no va a poder incorporarse a la red de sucursales	Contar con una segunda conexión a internet provista por otro ISP. Permitir a Farmacia Central hostear servidor de intranet.
Cambio de requerimientos	Proye cto y Produ cto	Más cambios de los esperados. O cambios solicitados durante la implementación.	Limitar los cambios o agendarlos para una vez finalizada la implementación
Cambio de tecnología	Negoc io	La tecnología fundamental sobre la que corre el actual sistema de las farmacias cambia de manera radical que imposibilita el uso de nuestro software	Evitar la actualización de tecnologías. Solicitar compatibilidad con el sistema SysFarm.